
ID AktivitetslägeTask Name VaraktighetStart Slut

1 Solängen - tidplan 156 dagarmå 26-06-01 må 27-01-04

2 Etablering 1 dag må 26-10-12 må 26-10-12

3 Solängen 61 dagar må 26-10-12 må 27-01-04

65 Hus 1 34 dagar må 26-10-12 to 26-11-26

66 Plan 10 Entre´plan 10 dagar må 26-10-12 fr 26-10-23

67 Fasadväggar 1,4 dagar må 26-10-12 ti 26-10-13

68 Innerväggar 1,4 dagar må 26-10-12 ti 26-10-13

69 Betong & stålpelare 0,6 dagar ti 26-10-13 ti 26-10-13

70 Trappa 0,6 dagar on 26-10-14 on 26-10-14

71 Uppbockning 0,6 dagar ti 26-10-13 ti 26-10-13

72 Bystning 0,2 dagar on 26-10-14 on 26-10-14

73 Plattbärlag 0,7 dagar on 26-10-14 to 26-10-15

74 Balkonger 0,5 dagar to 26-10-15 to 26-10-15

75 Armering underkant 1 dag to 26-10-15 fr 26-10-16

76 Installationer 3 dagar fr 26-10-16 ti 26-10-20

77 Armering överkant 2 dagar ti 26-10-20 on 26-10-21

78 Gjutning 1 dag to 26-10-22 to 26-10-22

79 Rivning form och 

utsättning

1 dag fr 26-10-23 fr 26-10-23

80 Plan 11 10 dagar må 26-10-26 fr 26-11-06

81 Fasadväggar 1,4 dagar må 26-10-26 ti 26-10-27

82 Innerväggar 1,4 dagar må 26-10-26 ti 26-10-27

83 Betong & stålpelare 0,5 dagar ti 26-10-27 ti 26-10-27

84 Trappa 0,5 dagar on 26-10-28 on 26-10-28

85 Uppbockning 1 dag ti 26-10-27 on 26-10-28

86 Bystning 0,1 dagar ti 26-10-27 ti 26-10-27

87 Plattbärlag 0,7 dagar on 26-10-28 to 26-10-29

88 Balkonger 0,5 dagar to 26-10-29 to 26-10-29

89 Armering underkant 1 dag to 26-10-29 fr 26-10-30

90 Installationer 3 dagar fr 26-10-30 ti 26-11-03

91 Armering överkant 2 dagar ti 26-11-03 on 26-11-04

92 Gjutning 1 dag to 26-11-05 to 26-11-05

93 Rivning form och 

utsättning

1 dag fr 26-11-06 fr 26-11-06

94 Plan 12 10 dagar må 26-11-09 fr 26-11-20

95 Fasadväggar 1,4 dagar må 26-11-09 ti 26-11-10

96 Innerväggar 1,4 dagar må 26-11-09 ti 26-11-10

97 Betong & stålpelare 0,5 dagar ti 26-11-10 ti 26-11-10

98 Trappa 0,5 dagar on 26-11-11 on 26-11-11

99 Uppbockning 1 dag ti 26-11-10 on 26-11-11

100 Bystning 0,1 dagar ti 26-11-10 ti 26-11-10

101 Plattbärlag 0,7 dagar on 26-11-11 to 26-11-12

102 Balkonger 0,5 dagar to 26-11-12 to 26-11-12

103 Armering underkant 1 dag to 26-11-12 fr 26-11-13

104 Installationer 3 dagar fr 26-11-13 ti 26-11-17

105 Armering överkant 2 dagar ti 26-11-17 on 26-11-18

106 Gjutning 1 dag to 26-11-19 to 26-11-19

107 Rivning form och 

utsättning

1 dag fr 26-11-20 fr 26-11-20

108 Plan 13 4 dagar må 26-11-23 to 26-11-26

109 Fasadväggar gavlar 1,4 dagar må 26-11-23 ti 26-11-24

110 Innerväggar 1,4 dagar må 26-11-23 ti 26-11-24

111 Bystning 0,1 dagar ti 26-11-24 ti 26-11-24

112 Massiva plattor 0,7 dagar on 26-11-25 to 26-11-26

113 Hus 2 34 dagar må 26-10-19 to 26-12-03

114 Plan 10 Entre´plan 3 dagar må 26-10-19 on 26-10-21

115 Fasadväggar 1,4 dagar må 26-10-19 ti 26-10-20

116 Innerväggar 1,4 dagar må 26-10-19 ti 26-10-20

117 Betong & stålpelare 0,5 dagar ti 26-10-20 ti 26-10-20

118 Trappa 0,5 dagar on 26-10-21 on 26-10-21

119 Uppbockning 1 dag ti 26-10-20 on 26-10-21

120 Bystning 0,1 dagar ti 26-10-20 ti 26-10-20

121 Plattbärlag 0,7 dagar on 26-10-21 to 26-10-22

122 Balkonger 0,5 dagar to 26-10-22 to 26-10-22

123 Armering underkant 1 dag to 26-10-22 fr 26-10-23

124 Installationer 3 dagar fr 26-10-23 ti 26-10-27

125 Armering överkant 2 dagar ti 26-10-27 on 26-10-28

126 Gjutning 1 dag to 26-10-29 to 26-10-29

127 Rivning form och 

utsättning

1 dag fr 26-10-30 fr 26-10-30

128 Plan 11 10 dagar må 26-11-02 fr 26-11-13

129 Fasadväggar 1,4 dagar må 26-11-02 ti 26-11-03

130 Innerväggar 1,4 dagar må 26-11-02 ti 26-11-03

131 Betong & stålpelare 0,5 dagar ti 26-11-03 ti 26-11-03

132 Trappa 0,5 dagar on 26-11-04 on 26-11-04

133 Uppbockning 1 dag ti 26-11-03 on 26-11-04

134 Bystning 0,1 dagar ti 26-11-03 ti 26-11-03

135 Plattbärlag 0,7 dagar on 26-11-04 to 26-11-05

136 Balkonger 0,5 dagar to 26-11-05 to 26-11-05

137 Armering underkant 1 dag to 26-11-05 fr 26-11-06

138 Installationer 3 dagar fr 26-11-06 ti 26-11-10

139 Armering överkant 2 dagar ti 26-11-10 on 26-11-11

140 Gjutning 1 dag to 26-11-12 to 26-11-12

141 Rivning form och 

utsättning

1 dag fr 26-11-13 fr 26-11-13

142 Plan 12 10 dagar må 26-11-16 fr 26-11-27

143 Fasadväggar 1,4 dagar må 26-11-16 ti 26-11-17

144 Innerväggar 1,4 dagar må 26-11-16 ti 26-11-17

145 Betong & stålpelare 0,5 dagar ti 26-11-17 ti 26-11-17

146 Trappa 0,5 dagar on 26-11-18 on 26-11-18

147 Uppbockning 1 dag ti 26-11-17 on 26-11-18

148 Bystning 0,1 dagar ti 26-11-17 ti 26-11-17

149 Plattbärlag 0,7 dagar on 26-11-18 to 26-11-19

150 Balkonger 0,5 dagar to 26-11-19 to 26-11-19

151 Armering underkant 1 dag to 26-11-19 fr 26-11-20

152 Installationer 3 dagar fr 26-11-20 ti 26-11-24

153 Armering överkant 2 dagar ti 26-11-24 on 26-11-25

154 Gjutning 1 dag to 26-11-26 to 26-11-26

155 Rivning form och 

utsättning

1 dag fr 26-11-27 fr 26-11-27

156 Plan 13 4 dagar må 26-11-30 to 26-12-03

157 Fasadväggar gavlar 1,4 dagar må 26-11-30 ti 26-12-01

158 Innerväggar 1,4 dagar må 26-11-30 ti 26-12-01

159 Bystning 0,1 dagar ti 26-12-01 ti 26-12-01

160 Massiva plattor 0,7 dagar on 26-12-02 to 26-12-03

161 Efterlagning Stomme 51 dagar må 26-10-26 må 27-01-04

162 Stomsyn 1 dag fr 27-01-08 fr 27-01-08
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